

LAUREA TRIENNALE IN INFORMATICA

CORSO DI INGEGNERIA DEL SOFTWARE

ANNO ACCADEMICO 2026/2027



GRUPPO: 13oolean

EMAIL: gruppo13oolean@gmail.com

Preventivo dei costi e impegni

2026-10-29

Tabella 1: Registro delle revisioni del documento

Versione	Data	Autore	Descrizione delle modifiche	Verificato da
2.0.0	2026-11-04	Responsabile: Michele Tosato	Approvazione del documento	-
1.1.1	2026-11-04	Francesco Cirigliano	Correzione formato data e logo unipd.	Andrea Guerra
1.1.0	2026-11-04	Francesco Cirigliano	Rimozione tabella divisione ore per membro	Andrea Guerra
1.0.0	2026-10-29	Responsabile: Michele Tosato	Approvazione del documento	-
0.3.0	2026-10-29	Francesco Cirigliano	Correzione refusi e riformulazione sezione 3	Gabriele Maria D'Amico
0.2.0	2026-10-28	Francesco Cirigliano	Corretta Tabella 2; aggiunte ripartizione oraria per membro e sez. 3.1 su rischi; aggiornata sez. 2.2	Gabriele Maria D'Amico
0.1.0	2026-10-28	Davide Menegaldo	Prima stesura del documento	Francesco Cirigliano

Indice

1 Introduzione **3**

2 Ripartizione ruoli **3**
2.1 Distribuzione ore per ruolo 3
2.2 Rotazione ruoli pianificata 3

3 Costo totale preventivato **4**
3.1 Gestione dei rischi 4

4 Assunzione Impegno Formale **4**

5 Approvazione e Firme **4**

1 Introduzione

Con il presente documento, il gruppo **13oolean** formalizza la propria candidatura per l'aggiudicazione del capitolato d'appalto **C0 – AIRA (AI Requests Automation)**, proposto dall'azienda **Sanmarco Informatica S.p.A.**. Il progetto si propone di ingegnerizzare e implementare una piattaforma software aziendale orientata all'automazione dell'elaborazione di richieste non strutturate provenienti da molteplici canali (e-mail, meeting, note vocali e scansioni OCR), integrando modelli di Intelligenza Artificiale locali e servizi REST asincroni. Le attività rendicontate avranno inizio in data **2026-11-04** e si concluderanno entro e non oltre la data del **2027-03-19**.

2 Ripartizione ruoli

2.1 Distribuzione ore per ruolo

Il gruppo si compone di 6 membri. In accordo con il Regolamento di Progetto, ciascun componente erogherà **95 ore di lavoro produttivo**, per un totale di **570 ore** complessive.

In seguito all'analisi del capitolato, il gruppo ha ritenuto consona la seguente distribuzione oraria.

Tabella 2: Suddivisione oraria e costi per ciascun ruolo di progetto

Ruolo	**Ore**	**% monte ore**	**€/h**	**Costo**
Responsabile	54	9,5%	30	1.620 €
Amministratore	42	7,4%	20	840 €
Analista	78	13,7%	25	1.950 €
Progettista	96	16,8%	25	2.400 €
Programmatore	162	28,4%	15	2.430 €
Verificatore	138	24,2%	15	2.070 €
Totale	**570**	**100%**		**11.310 €**

2.2 Rotazione ruoli pianificata

La rotazione dei ruoli avverrà a cadenza bisettimanale in concomitanza con la pianificazione di ogni nuovo Sprint. Ciascun componente del gruppo ricoprirà tutti i ruoli aziendali nel corso del progetto, garantendo una formazione trasversale e un'equa ripartizione dell'impegno orario. Ogni membro dedicherà 95 ore complessive, distribuite tra i sei ruoli secondo la suddivisione di Tabella 2.

3 Costo totale preventivato

Il costo totale stimato dal gruppo 13oolean per la realizzazione del progetto ammonta a **€ 11.310,00**. Tale importo è superiore alla soglia minima richiesta dal regolamento per i gruppi composti da 6 membri (pari a € 10.285,71) e costituisce per il gruppo un limite massimo invalicabile.

3.1 Gestione dei rischi

Le stime indicate sono soggette a incertezza. Il gruppo ha individuato i seguenti rischi, con le relative azioni di mitigazione.

- **Uso di tecnologie nuove**: tutti i membri del gruppo sono alla prima esperienza con un progetto di tale portata e con le seguenti tecnologie: LLM locali, OCR, speech-to-text, REST asincrono, Angular e Java Spring Boot.
  Mitigazione: auto-formazione iniziale, sia individuale che collettiva, non inclusa all'interno delle 95 ore.
- **Gestione del tempo**: la sovrapposizione con sessioni d'esame e impegni lavorativi dei vari membri del gruppo rappresenta un grosso ostacolo per il raggiungimento delle ore produttive previste settimanalmente.
  Mitigazione: pianificazione di sprint con stime più realistiche e sostenibili, anticipando il lavoro nei periodi meno impegnativi. Inoltre, ogni membro del team si impegna a comunicare tempestivamente agli altri qualora non riesca a rispettare una consegna.
- **Complessità del capitolato**: il progetto prevede l'estrazione di informazioni attraverso diversi canali di input (e-mail, note vocali, scansioni OCR e meeting). Il rischio pertanto è quello di sottostimare o sovrastimare il tempo necessario per completare i task.
  Mitigazione: Scelta accurata delle milestone e monitoraggio continuo dell'avanzamento.

4 Assunzione Impegno Formale

I sottoscritti membri del gruppo 13oolean si impegnano a svolgere un totale di **95 ore individuali** di lavoro produttivo al fine di realizzare il progetto assegnato. Inoltre, il gruppo si assume l'impegno formale di consegnare il prodotto entro e non oltre il **2027-03-19** completo di documentazione e collaudo.

5 Approvazione e Firme

Il responsabile assume l'impegno a nome dell'intero gruppo nei confronti del committente e dell'azienda proponente.

Per il gruppo 13oolean
Michele Tosato
Responsabile di Progetto