

Università degli Studi di Padova
Corso di Laurea Triennale in Informatica
Corso di Ingegneria del Software – A.A. 2026/2027



Gruppo: **13oolean**
Email: gruppo13oolean@gmail.com

Verbale Riunione Interna #2

Data: 2026-10-19

Indice

1 Informazioni Generali **1**

2 Ordine del Giorno **2**

3 Resoconto della Riunione **3**
3.1 Studio dei capitolati e preparazione delle domande 3
3.2 Diario di bordo e attività preparatorie 3
3.3 Analisi della documentazione per la candidatura 3
3.4 Organizzazione della documentazione del progetto 3

4 Decisioni Prese **4**

5 Azioni da Svolgere **4**

1 Informazioni Generali

- **Luogo / Piattaforma:** Server Discord
- **Data:** 2026-10-19
- **Orario:** 15:00 – 16:30
- **Responsabile:** Gabriele Maria D'Amico
- **Verificatore:** Giacomo Lazzarotto
- **Scriba:** Michele Tosato
- **Partecipanti:**
  - Andrea Guerra
  - Francesco Cirigliano
  - Gabriele Maria D'Amico
  - Giacomo Lazzarotto
  - Michele Tosato
- **Assenti:**
  - Davide Menegaldo

2 Ordine del Giorno

1. Preparazione delle domande da sottoporre alle aziende.
2. Individuazione dei contenuti da includere nel primo diario di bordo.
3. Analisi della documentazione richiesta per la candidatura.
4. Discussione sulla realizzazione di un sito web per la documentazione del progetto.

3 Resoconto della Riunione

3.1 Studio dei capitolati e preparazione delle domande

I membri hanno condiviso le domande relative ai capitolati **C0** e **C8** preparate in precedenza, come concordato nella riunione precedente, individuando quelle relative a dubbi e aspetti di interesse comune. Le domande individuate sono state raccolte e organizzate in un unico documento, in vista dei futuri incontri con le aziende proponenti.

3.2 Diario di bordo e attività preparatorie

Il gruppo ha raccolto e organizzato le informazioni relative alle attività svolte durante la fase di preparazione del progetto, al fine di delineare lo stato di avanzamento da esporre nel primo diario di bordo. Sono stati inoltre individuati i principali dubbi e le incertezze emersi in questa prima fase, con particolare interesse alla suddivisione delle ore di lavoro e alla stima del preventivo.

3.3 Analisi della documentazione per la candidatura

Il gruppo ha esaminato la documentazione richiesta per la candidatura, valutando quali documenti potessero essere affrontati già nella fase attuale del progetto. Al termine del confronto, si è ritenuto opportuno rimandare la predisposizione dei documenti, in attesa di raccogliere maggiori informazioni utili a definirne i contenuti.

3.4 Organizzazione della documentazione del progetto

Il gruppo ha discusso la possibilità di realizzare un sito web dedicato alla presentazione del progetto, con l'obiettivo di raccogliere e rendere facilmente consultabili le informazioni relative al lavoro svolto, alle sue diverse fasi e ai risultati raggiunti.

4 Decisioni Prese

Tabella 1: Riepilogo delle decisioni assunte durante la riunione

Codice	**Decisione**
DEC-2.1	Scelta delle domande di interesse comune relative ai capitolati C0 e C8.
DEC-2.2	Assegnato il compito di organizzazione della documentazione interna.
DEC-2.3	Assegnato il compito di preparazione della presentazione per il primo diario di bordo.
DEC-2.4	Assegnato il compito di stesura del verbale.
DEC-2.5	Concordata realizzazione di un sito web per la documentazione del progetto.
DEC-2.6	Fissata prossima riunione per il 2026-10-23 alle ore 15:00.

5 Azioni da Svolgere

Tabella 2: Elenco delle azioni e task assegnati

Codice	**Rif.**	**Descrizione Task**	**Assegnatario**	**Scadenza**
T-2.1	DEC-2.1	Revisione delle domande e contatto con le aziende proponenti	Francesco	2026-10-25
T-2.2	DEC-2.2	Organizzazione e strutturazione della documentazione interna	Andrea	2026-10-25
T-2.3	DEC-2.3	Preparazione della presentazione per il primo diario di bordo	Giacomo	2026-10-25
T-2.4	DEC-2.4	Stesura del verbale relativo alla riunione tenuta il 19-10-2026	Michele	2026-10-19
T-2.5	DEC-2.5	Creazione del sito web per la documentazione di progetto	Gabriele	2026-11-01