

Università degli Studi di Padova
Corso di Laurea Triennale in Informatica
Corso di Ingegneria del Software – A.A. 2026/2027



Gruppo: **13oolean**
Email: gruppo13oolean@gmail.com

Verbale Riunione Interna #3

Data: 2026-10-26

Indice

1 Informazioni Generali **1**

2 Ordine del Giorno **2**

3 Resoconto della Riunione **2**
3.1 Definizione dei documenti da completare e deadline 2
3.2 Contatto azienda del capitolato C0 2
3.3 Definizione linee guida per l'utilizzo della repo GitHub 3
3.4 Definizione riunioni settimanali 3

4 Decisione prese **3**

5 Azioni da Svolgere **3**

1 Informazioni Generali

- **Luogo / Piattaforma:** Server Discord
- **Data:** 2026-10-26
- **Orario:** 15:15 – 16:45
- **Responsabile:** Davide Menegaldo
- **Verificatore:** Gabriele Maria D'Amico
- **Scriba:** Andrea Guerra
- **Partecipanti:**
  - Andrea Guerra
  - Francesco Cirigliano
  - Gabriele Maria D'Amico
  - Giacomo Lazzarotto
  - Davide Menegaldo
  - Michele Tosato

2 Ordine del Giorno

- **Predisposizione della documentazione di candidatura e allocazione delle attività**
  - **1.1 Lettera di presentazione:** definizione della struttura formale, dei contenuti salienti e assegnazione dei ruoli di redazione e verifica.
  - **1.2 Preventivo economico e impegno orario:** formulazione della stima del monte ore suddiviso per ruolo/attività e relativo calcolo dei costi; pianificazione del contatto per richiedere chiarimenti specifici sulle aree di focalizzazione e vincoli progettuali.
  - **1.3 Valutazione comparativa dei capitolati:** formalizzazione dei criteri di analisi, sintesi delle preferenze emerse nel gruppo e redazione del documento di motivazione della scelta.
- **Rassegna e pianificazione delle attività operative in corso**
  - Monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori e identificazione delle task prioritarie a breve termine da assegnare
- **Formalizzazione e standardizzazione del Way of Working (WoW)**
  - Definizione delle convenzioni per il flusso di lavoro operativo, standard di gestione delle issue
- **Allineamento tecnico interno sull'uso di GitHub**
  - Apertura di una issue dedicata alla formazione/livellamento delle competenze del team (standard per i commit, gestione dei branch, policy per le Pull Request e relative revisioni).
- **Pianificazione e calendarizzazione dei meeting periodici**
  - Individuazione di fasce orarie fisse e ricorrenti per gli incontri di allineamento interno e per gli stati di avanzamento con gli stakeholder esterni
- **Definizione delle modalità di monitoraggio e rendicontazione asincrona**
  - Stabilire canali, tempistiche e formati per la condivisione dello stato di avanzamento individuale e di blocco (blockers), garantendo visibilità costante del lavoro svolto

3 Resoconto della Riunione

3.1 Definizione dei documenti da completare e deadline

Il gruppo ha stabilito i documenti ad alta priorità da completare entro e non oltre la deadline stabilita al 28-10-2026. I documenti ad alta priorità individuati sono i seguenti:

- **Lettera di presentazione**
- **Valutazione dei capitolati**
- **Preventivo dei costi**

3.2 Contatto azienda del capitolato C0

A seguito dell'incontro del 2026-10-28 con l'azienda responsabile del capitolato C0, e alla stesura del relativo verbale, l'azienda verrà contattata per l'approvazione e la firma del suddetto verbale. In seguito a diversi dubbi sulla stesura del preventivo dei costi, il gruppo ha deciso di contattare l'azienda per avere un paerere sulla corretta distribuzione delle ore in relazione al capitolato C0.

3.3 Definizione linee guida per l'utilizzo della repo GitHub

Il gruppo ha stabilito i metodi di utilizzo della repository in merito alla gestione delle modifiche, della divisione del lavoro in branch personali e all'utilizzo di pull request per formalizzare l'accettazione di modifiche.

3.4 Definizione riunioni settimanali

Il gruppo ha individuato i seguenti momenti nella settimana per effettuare riunioni sincrone tramite mezzi precedentemente concordati:

- **Lunedì:** 15:30
- **Venerdì:** 15:30

Il gruppo si riserva la possibilità di organizzare riunioni al di fuori dei tempi stabiliti a seconda delle necessità dei singoli o del gruppo.

4 Decisione prese

Tabella 1: Riepilogo delle decisioni assunte durante la riunione

Codice	Decisione
DEC-3.1	Assegnato il compito di scrivere la lettera di presentazione
DEC-3.2	Assegnato il compito di preparare il preventivo economico e impegno orario
DEC-3.3	Assegnato il compito di stendere la valutazione comparativa dei capitolati
DEC-3.4	Assegnato il compito di stesura del verbale relativo alla riunione del 2026-10-26
DEC-3.5	Assegnato il compito di contattare l'azienda relativa al capitolato C0
DEC-3.6	Concordate le date delle riunioni settimanali fisse
DEC-3.7	Concordate le linee guida per l'utilizzo della repository GitHub
DEC-3.8	Assegnato il compito di creare un template per la documentazione
DEC-3.9	Fissata la prossima riunione per il 2026-10-28 alle 15:30

5 Azioni da Svolgere

Tabella 2: Elenco delle azioni e task assegnati

Codice	Rif.	Descrizione Task	Assegnatario	Scadenza
T-3.1	DEC-3.1	Scrittura lettera presentazione.	Giacomo	2026-10-28
T-3.2	DEC-3.2	Preparazione preventivo costi.	Davide	2026-10-28
T-3.3	DEC-3.3	Stesura valutazione capitolati.	Michele, Gabriele	2026-10-28
T-3.4	DEC-3.4	Stesura verbale del 2026-10-26.	Andrea	2026-10-27
T-3.5	DEC-3.5	Contattare azienda C0.	Francesco	2026-10-27
T-3.6	DEC-3.8	Creazione template documentazione.	Francesco	2026-10-28