


Università degli Studi di Padova
Corso di Laurea Triennale in Informatica
Corso di Ingegneria del Software – A.A. 2026/2027



Gruppo: **13oolean**
Email: gruppo13oolean@gmail.com

# Verbale Riunione Interna #4

Data: 2026-10-28

# Indice

**1 Informazioni Generali** **1**

**2 Ordine del Giorno** **2**

**3 Resoconto della Riunione** **2**
3.1 Stato di avanzamento della documentazione . . . . . 2
3.2 Definizione delle convenzioni per la numerazione dei verbali . . . . . 2
3.3 Strumenti per la stesura dei verbali . . . . . 2
3.4 Redazione del Way of Working . . . . . 2
3.5 Preparazione del preventivo dei costi . . . . . 2

**4 Decisioni Prese** **3**

**5 Azioni da Svolgere** **3**

# 1 Informazioni Generali

- **Luogo / Piattaforma:** Server Discord
- **Data:** 2026-10-28
- **Orario:** 15:30 – 17:18
- **Responsabile:** Michele Tosato
- **Verificatore:** Francesco Cirigliano
- **Scriba:** Giacomo Lazzarotto
- **Partecipanti:**
  - Andrea Guerra
  - Francesco Cirigliano
  - Gabriele Maria D'Amico
  - Giacomo Lazzarotto
  - Davide Menegaldo
  - Michele Tosato

# 2 Ordine del Giorno

1. Verifica dello stato di completamento del sito web e della valutazione dei capitolati.
2. Pianificazione degli aggiornamenti della documentazione di progetto.
3. Definizione delle convenzioni per la codifica e numerazione dei verbali e delle decisioni.
4. Individuazione degli strumenti da utilizzare per la stesura dei verbali.
5. Discussione sulla redazione del Way of Working.
6. Pianificazione e definizione delle modalità di preparazione del preventivo dei costi.

# 3 Resoconto della Riunione

## 3.1 Stato di avanzamento della documentazione

Il gruppo ha verificato lo stato di avanzamento delle attività documentali, constatando il completamento del sito web e del documento di valutazione dei capitolati. Sono stati inoltre individuati alcuni documenti che necessitano di aggiornamenti, al fine di mantenerne la coerenza e l'allineamento con lo stato corrente del progetto.

## 3.2 Definizione delle convenzioni per la numerazione dei verbali

Il gruppo ha discusso e stabilito una convenzione per la numerazione delle decisioni riportate nei verbali. È stato concordato l'utilizzo di un identificativo composto da due valori, nella forma X-Y, dove X identifica il numero del verbale e Y il numero progressivo della decisione all'interno dello stesso.

## 3.3 Strumenti per la stesura dei verbali

Il gruppo ha concordato l'utilizzo di Visual Studio Code come ambiente di lavoro per la redazione dei verbali, individuando l'impiego di un'apposita estensione per agevolare la scrittura e la compilazione dei documenti.

## 3.4 Redazione del Way of Working

È stata discussa la necessità di formalizzare le modalità operative adottate dal gruppo, con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro, alla gestione delle attività e all'utilizzo degli strumenti condivisi. La redazione del documento Way of Working è stata assegnata a Francesco.

## 3.5 Preparazione del preventivo dei costi

Il gruppo ha affrontato la preparazione del preventivo dei costi, discutendo le modalità di definizione e organizzazione delle stime economiche. È stato assegnato a Davide il compito di predisporre il documento, tenendo conto della suddivisione delle ore di lavoro e dei relativi costi.

# 4 Decisioni Prese

Tabella 1: Riepilogo delle decisioni assunte durante la riunione

| **Codice** | **Decisione** |
|---|---|
| DEC-4.1 | Adottata una convenzione di numerazione delle decisioni basata sull'identificativo del verbale e sul numero progressivo della decisione. |
| DEC-4.2 | Concordato l'utilizzo di Visual Studio Code e di un'apposita estensione per la stesura dei verbali. |
| DEC-4.3 | Assegnata la redazione del documento Way of Working. |
| DEC-4.4 | Assegnata la preparazione del preventivo dei costi. |
| DEC-4.5 | Assegnata la revisione della lettera di presentazione. |
| DEC-4.6 | Assegnata presentazione della preparazione del diario di bordo. |

# 5 Azioni da Svolgere

Tabella 2: Elenco delle azioni e task assegnati

| **Codice** | **Rif.** | **Descrizione Task** | **Assegnatario** | **Scadenza** |
|---|---|---|---|---|
| T-4.1 | DEC-4.3 | Redazione del documento Way of Working. | Francesco | 2026-10-29 |
| T-4.2 | DEC-4.4 | Preparazione del preventivo dei costi. | Davide | 2026-10-29 |
| T-4.3 | DEC-4.5 | Revisione della lettera di presentazione. | Giacomo | 2026-10-29 |
| T-4.4 | DEC-4.6 | Preparazione della presentazione del diario di bordo. | Michele | 2026-11-02 |