

Università degli Studi di Padova
Corso di Laurea Triennale in Informatica
Corso di Ingegneria del Software – A.A. 2026/2027



Gruppo: **13oolean**
Email: gruppo13oolean@gmail.com

Verbale Riunione Interna #5

Data: 2026-11-04

Indice

1 Informazioni Generali **1**

2 Ordine del Giorno **2**

3 Resoconto della Riunione **2**
3.1 Attuazioni a seguito dell'esito della candidatura 2
3.2 Definizione criteri di accettazione delle PR e standardizzazione dei commit 2
3.3 Configurazione delle label per le issue 2
3.4 Strumenti di gestione: rotazione ruoli e scadenziario 2
3.5 Pianificazione delle attività verso la baseline RTB 3

4 Decisioni Prese **4**

5 Azioni da Svolgere **4**

1 Informazioni Generali

- **Luogo / Piattaforma:** Server Discord
- **Data:** 2026-11-04
- **Orario:** 15:30 – 17:50
- **Responsabile:** Michele Tosato
- **Verificatore:** Andrea Guerra
- **Scriba:** Davide Menegaldo
- **Partecipanti:**
  - Andrea Guerra
  - Francesco Cirigliano
  - Gabriele Maria D'Amico
  - Giacomo Lazzarotto
  - Davide Menegaldo
  - Michele Tosato

2 Ordine del Giorno

1. Analisi dell'esito della candidatura e attuazione delle osservazioni del docente.
2. Definizione dei criteri di accettazione per le Pull Request e standardizzazione dei commit.
3. Configurazione delle label per le issue su GitHub.
4. Organizzazione degli strumenti di gestione per la rotazione ruoli (Google Sheets) e lo scadenziario (Google Calendar).
5. Pianificazione delle attività verso la baseline RTB: *Glossario*, *Analisi dei Requisiti* e *Norme di Progetto*.

3 Resoconto della Riunione

3.1 Attuazioni a seguito dell'esito della candidatura

A seguito dell'assegnazione ufficiale del capitolato C0, il gruppo ha preso in esame i riscontri forniti dal docente e ha definito i seguenti interventi correttivi:

- Aggiornamento del logo dell'Università di Padova con il nuovo sigillo istituzionale su tutti i documenti e aggiornamento del template documentale;
- Revisione dei verbali pregressi, inserimento di un solo verificatore, correzione del versionamento e aggiornamento dei nomi dei file;
- Impostazione del formato data `AAAA-MM-DD` su tutti i documenti di progetto;
- Riorganizzazione della home page del sito web con apertura dei documenti in una nuova scheda e introduzione della sezione per i documenti in evidenza.

3.2 Definizione criteri di accettazione delle PR e standardizzazione dei commit

Al fine di consolidare il flusso di lavoro sul repository, sono stati formalizzati i criteri di accettazione per la chiusura delle Pull Request, per i quali si fa riferimento al documento *Norme di Progetto*. È stata inoltre concordata la struttura standardizzata dei commit e stabilita la cancellazione dei branch di lavoro a seguito del merge.

3.3 Configurazione delle label per le issue

Per categorizzare le issue nel repository GitHub, il gruppo ha deciso di introdurre le label suddivise nella seguente maniera: `Priority: High`, `Medium`, `Low`; `Type: Code`, `Documentation`, `Web`; `Fix`.

3.4 Strumenti di gestione: rotazione ruoli e scadenziario

Per pianificare e monitorare la rotazione dei ruoli e la rendicontazione oraria individuale, il gruppo ha approvato l'adozione di un foglio di calcolo condiviso su Google Sheets. È stato inoltre integrato Google Calendar per la gestione delle scadenze e delle pianificazioni. Il gruppo si riserva di valutare anche altri strumenti e un'eventuale futura integrazione.

3.5 Pianificazione delle attività verso la baseline RTB

In vista della preparazione della milestone RTB, il gruppo ha definito i compiti propedeutici per i documenti cardine:

- *Glossario*;
- Stesura del documento e formalizzazione delle metodologie di lavoro per le *Norme di Progetto*;
- Studio individuale approfondito del capitolato C0 per redigere una bozza iniziale dell'*Analisi dei Requisiti*, compito affidato a tutti i componenti in vista della riunione del 2026-11-09.

4 Decisioni Prese

Tabella 1: Riepilogo delle decisioni assunte durante la riunione

Codice	Decisione
DEC-5.1	Stesura del verbale della riunione interna del 2026-11-04.
DEC-5.2	Redazione e aggiornamento del *Diario di Bordo*.
DEC-5.3	Introduzione delle label per il tracciamento e la priorità delle issue su GitHub.
DEC-5.4	Revisione e correzione dei verbali pregressi.
DEC-5.5	Riorganizzazione della home page del sito web e adozione del formato data `AAAA-MM-DD`.
DEC-5.6	Stesura del verbale della riunione interna del 2026-10-28.
DEC-5.7	Redazione del *Glossario*.
DEC-5.8	Stesura del template e delle metodologie di lavoro per le *Norme di Progetto*.
DEC-5.9	Stesura di una prima bozza dell'*Analisi dei Requisiti*.
DEC-5.10	Approvazione dei criteri di accettazione per le Pull Request.
DEC-5.11	Adozione di una struttura standardizzata per i commit e chiusura dei branch post-merge.
DEC-5.12	Adozione di Google Sheets per la rotazione dei ruoli e di Google Calendar per lo scadenziario.

5 Azioni da Svolgere

Tabella 2: Elenco delle azioni e task assegnati

Codice	Rif.	Descrizione Task	Assegnatario	Scadenza
T-5.1	DEC-5.1	Stesura verbale riunione 2026-11-04	Davide	2026-11-06
T-5.2	DEC-5.2	Redazione del *Diario di Bordo*	Michele	2026-11-06
T-5.3	DEC-5.3	Aggiunta delle label alle issue su GitHub	Andrea	2026-11-06
T-5.4	DEC-5.4	Correzione dei verbali pregressi	Francesco	2026-11-06
T-5.5	DEC-5.5	Riorganizzazione home page del sito e formato date	Gabriele	2026-11-06
T-5.6	DEC-5.6	Stesura verbale riunione 2026-10-28	Giacomo	2026-11-06
T-5.7	DEC-5.7	Redazione del *Glossario*	Giacomo	2026-11-09
T-5.8	DEC-5.8	Stesura template delle *Norme di Progetto*	Francesco	2026-11-09
T-5.9	DEC-5.9	Redazione di una bozza dell'*Analisi dei Requisiti*	Tutti	2026-11-09